



COMUNE DI CASAPESENNA

Provincia di Caserta

Via Don Peppe Diana, 3 – 81030 Casapesenna

Codice Fiscale e Partita IVA 81001750611

Tel: 081/8165611 – Fax: 081/ 8165640

E-Mail : comune.casapesenna@pec.it

AREA LL.PP. E OO.PP.

DETERMINAZIONE N. 189 DEL 16/04/2026

OGGETTO:	"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO CON ADEGUAMENTO GEOMETRICO –FUNZIONALE DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE VIA SANT'ANIELLO" ADEGUAMENTO PREZZI TARIFFA 2026 RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO CUP: J27H21005390001
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto

- *il T.U.O.EE.LL. approvato con il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;*
- *gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti locali e dispongono che "nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi";*
- *il decreto del Sindaco di cui al protocollo n. 10 del 01/03/2026 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile dello scrivente settore "LL.PP. e OO.PP."e del settore "Smaltimento rifiuti" afferente all'area 4;*
- *il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi*
- *il D.Lgs.vo 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;*
- *il vigente Statuto comunale.*

PREMESSO

Con Delibera n° 3 del 14.01.2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica economica relativo ai lavori di messa in sicurezza territorio a rischio idrogeologico e idraulico con adeguamento geometrico – funzionale della viabilità intercomunale via sant'Aniello"

Con Determina n° 129 del 11.03.2022 è stato approvato il progetto definitivo "lavori di messa in sicurezza territorio a rischio idrogeologico e idraulico con adeguamento geometrico-funzionale della viabilità intercomunale - via sant'Aniello"

Con protocollo n° 469 del 13.01.2023 è stato validato il progetto Definitivo dei “lavori di messa in sicurezza territorio a rischio idrogeologico e idraulico con adeguamento geometrico-funzionale della viabilità intercomunale - via sant’Aniello” è stato generato un Codice Unico di Progetto: J27H21005390001

Con protocollo n.13031 del 17.12.2024 è stato validato il progetto esecutivo dei “lavori di messa in sicurezza territorio a rischio idrogeologico e idraulico con adeguamento geometrico-funzionale della viabilità intercomunale - via sant’Aniello”

Con delibera di G.C. n. 78 del 19/12/2024 veniva approvato il progetto esecutivo per l’importo complessivo di € 3.000.000,00 di cui al quadro economico appresso riportato

QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI	IMPORTO
A1	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.083.642,56
	Costi della manodopera	€ 368.276,84
A2	Oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d'asta	€ 38.384,73
	Totale lavori	€ 2.122.027,29
B	SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTO
B1	Imprevisti e lavori in economia	€ 52.158,76
B2	Spese tecniche Direttore dei Lavori	€ 74.914,49
B3	Spese tecniche Coord. della sicurezza in fase di esecuzione	€ 36.500,31
B4	Spese tecniche Collaudatore strutturale e tecnico amministrativo	€ 25.513,17
B5	Spese tecniche Supporto al RUP	€ 5.840,05
B6	Oneri Smaltimento in discarica	€ 190.000,00
B7	IVA su lavori e imprevisti al 10%	€ 217.418,61
B8	IVA su oneri di discarica 22%	€ 41.800,00
B9	CNPAIA su prestazioni professionali	€ 5.710,72
B10	IVA su prestazioni tecniche 22%	€ 32.665,32
B11	Incentivo funzioni tecniche 2%	€ 42.440,55
B12	Contributo ANAC	€ 660,00
B13	Spese di pubblicità e commissione di gara	€ 15.000,00

B14	Allacciamento a pubblici servizi	€ 10.000,00
B15	Indennità per espropri, asservimenti, occupazioni temporanee e varie	€ 127.350,73
	Totale somme a disposizione	€ 877.972,71
	Totale Q.E.	€ 3.000.000,00

VISTO

La comunicazione della regione Campania Protocollo N.0706377/2025 del 12/12/2025 acquisita al protocollo dell'Ente in data 15.12.2025 col n. 14068 con la quale veniva comunicato che all'esito dell'istruttoria condotta sulla documentazione trasmessa dal Comune di Casapesenna, l'intervento in oggetto proposto da codesto Ente risulta finanziabile a valere sul FSC 2021/2027 di cui all'Accordo per la Coesione della Regione Campania e trasmetteva, in allegato alla prefata nota, schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Ente e la Regione Campania

La Determina del responsabile dell'area tecnica n. 60 del 04/02/2026 con la quale veniva fatta la presa d'atto del finanziamento e riapprovato il progetto esecutivo con conseguente rideterminazione quadro economico

Che la Regione Campania con delibera di G.R. del 29.01.2026 ai sensi del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 - L.R. 27 febbraio 2007, n. 3. Approvava il Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2026 Pubblicato sul Bur Campania n. 6 del 2.2.2026;

DATO atto che prima della indizione di gara si rende necessario adeguare i progetti alla tariffa regionale vigente

RITENUTO

Per le motivazioni di cui sopra di riapprovare il progetto esecutivo dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO CON ADEGUAMENTO GEOMETRICO –FUNZIONALE DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE VIA SANT'ANIELLO" al fine di adeguare i prezzi alla tariffa 2026 ed avente il seguente quadro economico ;

QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI	IMPORTO
A1	Importo lavori	€ 2.085.455,39
	di cui manodopera	€ 391.438,05
A2	Oneri sicurezza	€ 38.740,73
	Totale lavori	€ 2.124.196,12
B	SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTO
B1	Imprevisti e lavori in economia	€ 52.158,76
B2	Spese tecniche Direttore dei Lavori	€ 74.000,00

B3	Spese tecniche Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€ 35.550,25
B4	Spese tecniche Collaudatore strutturale e tecnico amministrativo	€ 29.400,00
B5	Spese tecniche Supporto al RUP	€ 8.600,00
B6	Oneri smaltimento in discarica	€ 190.000,00
B7	IVA su lavori e imprevisti 10%	€ 217.635,49
B8	IVA su oneri di discarica 22 %	€ 41.800,00
B9	CNPAIA su prestazioni professionali	€ 5.902,01
B1 0	IVA su prestazioni tecniche 22%	€ 33.759,50
B1 1	Incentivo funzioni tecniche 1,6%	€ 33.987,14
B1 2	Contributo ANAC	€ 660,00
B1 3	Spese di pubblicità e commissione di gara	€ 15.000,00
B1 4	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 10.000,00
B1 5	Indennità per espropri, asservimenti, occupazioni temporanee e varie	€ 127.350,73
	Totale somme a disposizione	€ 875.803,88
	Totale Q.E.	€ 3.000.000,00

E composto dai seguenti elaborati

EL_A.00 Elenco elaborati

EL_A.01 Relazione tecnica generale

EL_A.02 Studio di inserimento ambientale

EL_A.03 Relazione specialistica sulle interferenze

EL_A.04 Relazione specialistica sulla gestione delle materie

EL_A.05 Relazione idrologica

EL_A.06 Relazione idraulica

EL_A.07 Relazione tecnica impianto di illuminazione

EL_A.08 Relazione sul rispetto dei CAM e DNSH

EL_A.09 Relazione generale di calcolo strutturale

EL_A.10 Relazione sui materiali impiegati

EL_A.11 Tabulati di calcolo

EL_A.12 Relazione geotecnica e sulle fondazioni

EL_A.13 Indagini geologiche di riferimento

EL_A.14 Piano di manutenzione parte strutturale dell'opera

EL_A.15 Documentazione di accettabilità dei codici di calcolo

EL_A.16 Elenco prezzi unitari

EL_A.17 Analisi nuovi prezzi

EL_A.18 Computo metrico estimativo

EL_A.19 Stima incidenza sicurezza

EL_A.20 Stima incidenza manodopera

EL_ A.21 Cronoprogramma dei lavori

EL_ A.22 Planimetria Generale con stralcio PUC

EL_ A.23 Planimetria generale stato di fatto e documentazione fotografica

EL_ A.24 Rilievo topografico stato di fatto

EL_ A.25 Sezioni stato di fatto e di progetto

EL_ A.26 Planimetri generale di progetto 1/2

EL_ A.27 Planimetri generale di progetto 2/2

EL_ A.28 Planimetria degli espropri

EL_ A.29 Planimetria rete fognaria di progetto 1/2

EL_ A.30 Planimetria rete fognaria di progetto 2/2

EL_ A.31 Profilo longitudinale rete fognaria di progetto

EL_ A.32 Planimetria rete idrica

EL_ A.33 Grafici esecutivi strutturali

EL_ A.34 Piano particellare di esproprio

EL_ A.35 Piano di sicurezza e coordinamento

EL_ A.36 Computo metrico oneri della sicurezza

EL_ A.37 Piano di manutenzione

EL_ A.38 Capitolato speciale d'appalto

EL_ A.39 Schema di contratto

EL_ A.40 Quadro economico

Visto il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Visto il regolamento di contabilità

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Visto il Decreto legislativo 31.03.2023 n. 36

Ritenuto dover adeguare il progetto esecutivo alla tariffa regionale 2026 per la esecuzione dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO CON ADEGUAMENTO GEOMETRICO – FUNZIONALE DELLA VIABILITA’ INTERCOMUNALE VIA SANT’ANIELLO”

DETERMINA

1. DI APPROVARE la premessa che qui si intende integralmente riportata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI RIAPPROVARE il progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n. . 78 del 19/12/2024 e con determina dirigenziale n. 60 del 4.2.2026 al fine di adeguare lo stesso ai prezzi della tariffa regionale LL.PP. approvata con delibera di G.R. del 29.01.2026 pubblicata sul BUR Campania n. 6 del 2.2.2026 con annesso il quadro economico rimodulato , per la realizzazione dei lavori “MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO CON ADEGUAMENTO GEOMETRICO – FUNZIONALE DELLA VIABILITA’ INTERCOMUNALE VIA SANT’ANIELLO”
così come meglio esplicitato nel quadro economico appresso riportato

QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI	IMPORTO
A1	Importo lavori	€ 2.085.455,39
	di cui manodopera	€ 391.438,05
A2	Oneri sicurezza	€ 38.740,73
	Totale lavori	€ 2.124.196,12
B	SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTO
B1	Imprevisti e lavori in economia	€ 52.158,76
B2	Spese tecniche Direttore dei Lavori	€ 74.000,00
B3	Spese tecniche Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€ 35.550,25
B4	Spese tecniche Collaudatore strutturale e tecnico amministrativo	€ 29.400,00
B5	Spese tecniche Supporto al RUP	€ 8.600,00
B6	Oneri smaltimento in discarica	€ 190.000,00
B7	IVA su lavori e imprevisti 10%	€ 217.635,49
B8	IVA su oneri di discarica 22 %	€ 41.800,00
B9	CNPAIA su prestazioni professionali	€ 5.902,01
B10	IVA su prestazioni tecniche 22%	€ 33.759,50
B11	Incentivo funzioni tecniche 1,6%	€ 33.987,14
B12	Contributo ANAC	€ 660,00
B13	Spese di pubblicità e commissione di gara	€ 15.000,00
B14	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 10.000,00
B1	Indennità per espropri, asservimenti, occupazioni temporanee e varie	€ 127.350,73

5		
	Totale somme a disposizione	€ 875.803,88
	Totale Q.E.	€ 3.000.000,00

E composto dai seguenti elaborati

EL_ A.00 Elenco elaborati

EL_ A.01 Relazione tecnica generale

EL_ A.02 Studio di inserimento ambientale

☐ EL_ A.03 Relazione specialistica sulle interferenze

☐ EL_ A.04 Relazione specialistica sulla gestione delle materie

☐ EL_ A.05 Relazione idrologica

☐ EL_ A.06 Relazione idraulica

☐ EL_ A.07 Relazione tecnica impianto di illuminazione

☐ EL_ A.08 Relazione sul rispetto dei CAM e DNSH

☐ EL_ A.09 Relazione generale di calcolo strutturale

☐ EL_ A.10 Relazione sui materiali impiegati

☐ EL_ A.11 Tabulati di calcolo

☐ EL_ A.12 Relazione geotecnica e sulle fondazioni

☐ EL_ A.13 Indagini geologiche di riferimento

☐ EL_ A.14 Piano di manutenzione parte strutturale dell'opera

EL_ A.15 Documentazione di accettabilità dei codici di calcolo

EL_ A.16 Elenco prezzi unitari

EL_ A.17 Analisi nuovi prezzi

EL_ A.18 Computo metrico estimativo

EL_ A.19 Stima incidenza sicurezza

EL_ A.20 Stima incidenza manodopera

EL_ A.21 Cronoprogramma dei lavori

EL_ A.22 Planimetria Generale con stralcio PUC

EL_ A.23 Planimetria generale stato di fatto e documentazione fotografica

EL_ A.24 Rilievo topografico stato di fatto

EL_ A.25 Sezioni stato di fatto e di progetto

EL_ A.26 Planimetri generale di progetto 1/2

EL_ A.27 Planimetri generale di progetto 2/2

- EL_ A.28 Planimetria degli espropri
- EL_ A.29 Planimetria rete fognaria di progetto ½
- EL_ A.30 Planimetria rete fognaria di progetto 2/2
- EL_ A.31 Profilo longitudinale rete fognaria di progetto
- EL_ A.32 Planimetria rete idrica
- EL_ A.33 Grafici esecutivi strutturali
- EL_ A.34 Piano particellare di esproprio
- EL_ A.35 Piano di sicurezza e coordinamento
- EL_ A.36 Computo metrico oneri della sicurezza
- EL_ A.37 Piano di manutenzione
- EL_ A.38 Capitolato speciale d'appalto
- EL_ A.39 Schema di contratto
- ☐ EL_ A.40 Quadro economico

DI ACCERTARE che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102

	Anno di accertamento	€	Anno di riscossione	€		Anno di imputazione	€	Anno di pagamento	€
1	1TRIM.2024		1TRIM.2024		1	1TRIM.2024	3.000.000,00	1TRIM.2024	
2	2TRIM.2024		2TRIM.2024		2	2TRIM.2024		2TRIM.2024	
3	3TRIM.2024		3TRIM.2024		3	3TRIM.2024		3TRIM.2024	
4	4TRIM.2024		4TRIM.2024		4	4TRIM.2024		4TRIM.2024	
		0,00		0,00			3.000.000,00		0,00
5	1TRIM.2025		1TRIM.2025		5	1TRIM.2025		1TRIM.2025	
6	2TRIM.2025		2TRIM.2025		6	2TRIM.2025		2TRIM.2025	
7	3TRIM.2025		3TRIM.2025		7	3TRIM.2025		3TRIM.2025	
8	4TRIM.2025		4TRIM.2025		8	4TRIM.2025		4TRIM.2025	
		0,00		0,00			0,00		0,00
9	1TRIM.2026		1TRIM.2026		9	1TRIM.2026		1TRIM.2026	
10	2TRIM.2026		2TRIM.2026		10	2TRIM.2026		2TRIM.2026	
11	3TRIM.2026		3TRIM.2026		11	3TRIM.2026		3TRIM.2026	
12	4TRIM.2026		4TRIM.2026		12	4TRIM.2026		4TRIM.2026	
		0,00		0,00			0,00		0,00
		0,00		0,00			3.000.000,00		0,00

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. **Capitolo del bilancio n. 10052.02.312417**

- DI DICHIARARE ai sensi e per gli effetti della legge n.190 del 6 novembre 2012 e del DPR 28 dicembre 2000n.445, che : a) non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse

con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto anche potenziale.

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs n.33/2013 "Codice della trasparenza".
3. DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 3 della legge n.241/1990, che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Andrea Villano (tel.081.8165626 – e-mail: utc.casapesenna@libero.it).
4. DI DEMANDARE a successivi provvedimenti la liquidazione della spesa
5. DI COMUNICARE AL CNIPA, in attuazione di quanto disposto all'articolo 16, comma 8, del D.L. n. 185/2008, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente.
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento;

all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile, l'attestazione della copertura finanziaria della spesa e la successiva esecuzione, ivi compresa l'emissione del mandato di pagamento.

Il Funzionario Responsabile
VILLANO ANDREA / Namirial
S.p.A./02046570426
(atto sottoscritto digitalmente)